



# AMÉNAGEMENTS PIÉTONS ET RALENTISSEURS

PORTE OCÉANE

Travaux du lundi 10 au lundi 17 février 2020



Création d'1 Coussin berlinois

Création de 3 Plateaux ralentisseurs avec passage piétons

Phasage des travaux :  
Phase 1 : du 10 au 12 février  
Phase 2 : du 12 au 13 février  
Phase 3 : du 14 au 17 février

## À NOTER

L'accès aux commerces est maintenu pendant les travaux.


Les portions barrées seront rouvertes le soir et le week-end.



# AMÉNAGEMENTS PIÉTONS ET RALENTISSEURS

PORTE OCÉANE

Travaux du lundi 10 au lundi 17 février 2020



## PHASE 1.




DU LUNDI 10

AU MERCREDI 12 FÉVRIER

Réalisation de deux plateaux ralentisseurs  
et d'un passage piétons :

**Le premier** se situera à l'intersection avec la rue du Portugal, au niveau du Magasin Vert, dont l'accès est maintenu pendant les travaux, et Pulsat.

**Le deuxième** se situera rue du Portugal, à la sortie du parking de Darty

-  Localisation des travaux
-  Route barrée
-  Accès véhicules / déviations

### À NOTER

L'accès aux commerces est maintenu pendant les travaux.


Les portions barrées seront rouvertes le soir et le week-end.



# AMÉNAGEMENTS PIÉTONS ET RALENTISSEURS

PORTE OCÉANE





Travaux du lundi 10 au lundi 17 février 2020



## PHASE 2.

DU MERCREDI 12  
AU JEUDI 13 FÉVRIER

Réalisation d'un plateau ralentisseur et d'un passage piétons à la sortie des magasins JouéClub et de DistriCenter.

-  Localisation des travaux
-  Route barrée
-  Accès véhicules / déviations
-  Plateau ralentisseur avec passage piétons

### À NOTER

L'accès aux commerces est maintenu pendant les travaux.

Les portions barrées seront rouvertes le soir et le week-end.



# AMÉNAGEMENTS PIÉTONS ET RALENTISSEURS






PORTE OCÉANE

Travaux du lundi 10 au lundi 17 février 2020

## PHASE 3.

### LE VENDREDI 14 ET LUNDI 17 FÉVRIER

Pose des enrobé et du coussin berlinois en deux tranches

-  Localisation des travaux
-  Route barrée
-  Accès véhicules / déviations
-  Coussin Berlinois
-  Plateau ralentisseur avec passage piétons

#### À NOTER

L'accès aux commerces est maintenu pendant les travaux.

Les portions barrées seront rouvertes le soir et le week-end.

